Rapport Individuel

SAÉ 3.01 : Base de données de films

Nom : Mouhamed Fadel THIAM

Équipe : Cinetrackers

Membres :

Riad ABAR

Souheila FRIH

Abasse KADERBHAI

Mouhamed Fadel THIAM (moi)

Sommaire :

1. Introduction et contexte..... 2
2. Bilan des réalisations par phase..... 2
3. Tâches en cours et à venir (Fin de Phase 2)..... 3
4. Bilan personnel et compétences mobilisées..... 3

Période couverte : Phases 1 et 2 (Octobre – Novembre 2026)

1. Introduction et contexte

Dans le cadre de la SAÉ 3.01, notre équipe met en place une base de données de films qui bientôt devra alimenter un site web. Les données ont pour source les jeux de données mis à disposition par IMDb. Pour mener à bien ce projet, nous nous sommes répartis les tâches tout en collaborant pour savoir où en est chacun et nous entraider.

Dans ce rapport, vous aurez un aperçu de ce que j'ai eu à faire pour mener à bien les tâches qui m'ont été attribuées.

2. Bilan des réalisations par phase

Phase 1 : Lancement et cadrage du projet

Durant cette première étape, j'ai contribué à poser les bases organisationnelles et techniques de l'équipe :

- Rédaction de la présentation de l'équipe et de son organisation (Terminé – 11/10/2026) : J'ai formalisé la répartition des rôles au sein du groupe (Abasse, Riad, Souheila et moi-même) ainsi que notre mode de fonctionnement, incluant le système de rotation du rôle de manager.

- Préparation et test de l'environnement de développement (Terminé – 18/10/2026) : Après l'installation des outils par Souheila, j'ai configuré et vérifié le bon fonctionnement de notre environnement technique commun afin de garantir que chaque membre puisse coder et tester sans conflit de version.

Phase 2 : Conception et implémentation de la base de données

La seconde phase a été fortement axée sur la gestion des données IMDb :

- Étude des fichiers de données IMDb (Terminé – 23/10/2026) : J'ai analysé la structure brute des jeux de données fournis par IMDb (formats, types de données, volumétrie et clés de liaison) afin de préparer leur intégration.

- Création des tables SQL (Terminé – 02/11/2026) : En m'appuyant sur le schéma conçu par Souheila, j'ai rédigé et exécuté les scripts SQL permettant de créer l'ensemble des tables relationnelles de la base de données CineTrackers.

3. Tâches en cours et à venir (Fin de Phase 2)

À la date du 8 novembre 2026, mon travail se poursuit sur les derniers livrables de la Phase 2 :

- Amélioration des requêtes et des performances de la base (En cours – Échéance : 12/11/2026) : Suite à l'importation des données, je travaille actuellement sur l'optimisation des temps de réponse (ajout d'index pertinents, réécriture de requêtes complexes) pour gérer efficacement le volume important des données IMDb.

- Finalisation des documents et des scripts (À venir – Échéance : 15/11/2026) : Je me chargerai de nettoyer, commenter et centraliser l'ensemble des scripts SQL et de la documentation technique sur notre dépôt GitHub pour clôturer proprement cette phase.

4. Bilan personnel et compétences mobilisées

Sur les 6 tâches qui m'ont été attribuées jusqu'à présent, 4 sont terminées (soit un avancement de 66,7 %), 1 est en cours et 1 reste à démarrer dans les prochains jours.

Ce début de projet m'a permis de :

- Renforcer mes compétences en modélisation et administration de bases de données SQL sur des volumes de données réels et massifs.

- Travailler de manière coordonnée avec mes coéquipiers, chaque tâche dépendant directement des livrables précédents (du schéma conceptuel à la création des tables, puis à l'importation et l'optimisation).